



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

«12» июня 2013 г.

№ 3724

г. Краснодар

Об утверждении плана внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае

В целях организации подготовительной работы и условий для эффективного внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план его внедрения, предусматривающий опережающую подготовку педагогических кадров для работы на создаваемых местах в дошкольных образовательных организациях, а также повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приложение).

2. Назначить региональным координатором внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт профессионального педагогического образования (далее – ГБОУ КК ККИДПО).

3. Отделу дошкольного образования министерства образования и науки Краснодарского края (Мясищева) и ГБОУ КК ККИДПО (Семенко) организовать выполнения мероприятий плана.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образования организовать работу по выполнению данного плана.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Н.Е.Байрачного.

Министр



Н.А.Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства образования
и науки Краснодарского края
от 12 июля № 3724

План
внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Краснодарском крае

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС			
1.	Разработка краевого плана-графика внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)	Министерство образования и науки Краснодарского края (далее – МОН КК)	до 01.09.13
2.	Организация мониторинга готовности пилотных учреждений к введению ФГОС ДО	МОН КК, муниципальные органы управления образованием	до 01.10.13

3.	Проведение краевого семинара-совещания «О введении в Краснодарском крае ФГОС ДО»	МОН КК, муниципальные органы управления образованием, государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт профессионального педагогического образования (далее – ККИДПО)	15.09.13
4.	Разработка муниципальных планов-графиков внедрения ФГОС ДО	муниципальные органы управления образованием	до 01.10.13
5.	Подготовка приказа об утверждении пилотных муниципальных дошкольных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО с 01.01.14	МОН КК	до 01.11.13
6.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	МОН КК, ККИДПО, муниципальные органы управления образованием	постоянно
7.	Организация проведения циклов зональных семинаров, совещаний	МОН КК, ККИДПО, муниципальные органы управления образованием	март, октябрь 2014

8.	Организация и проведение мониторинга готовности всех учреждений к введению ФГОС ДО	МОН КК, ККИДППО, муниципальные органы управления образованием	до 01.05.14
9.	Подготовка приказа об обеспечении порядка внедрения ФГОС ДО дошкольного образования в Краснодарском крае	МОН КК	15.09.2014
10.	Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательных учреждений по введению ФГОС ДО	МОН КК	до 01.05.2014
11.	Подготовка приказа о введении во всех учреждениях Краснодарского края ФГОС ДО	МОН КК	01.11.2014
3. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО			
1.	Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, детей и их родителей	МОН КК, ККИДППО, муниципальные органы управления образованием	ежемесячно
2.	Разработка и публикация серии брошюр, сопровождающих подготовку к введению ФГОС ДО	МОН КК, ККИДППО, муниципальные органы управления образованием	1 раз в квартал

3.	Организация публичной отчетности пилотных муниципальных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ДО	МОН КК, ККИДППО, муниципальные органы управления образованием	1 раз в полугодие
4.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения	МОН КК, ККИДППО, муниципальные органы управления образованием	1 раз в полугодие
4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО			
1.	Проведение мониторинга учета потребности в подготовке, повышении квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования, с учетом вновь вводимых мест в ДОУ	МОН КК, ККИДППО, муниципальные органы управления образованием	до 01.09.2013
2.	Разработка программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	ККИДППО, образовательные организации профессионального и образования	до 01.09.2013
3.	Публикация программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	ККИДППО, образовательные организации профессионального и образования	до 01.12.2013

4.	Реализация программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования с учетом введения ФГОС ДО	ККИДППО, образовательные организации профессионального и образования	по отдельному графику
5.	Разработка методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников пилотных муниципальных учреждений, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования	МОН КК	до 01.12.2013
5. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС			
1.	Проведение установочного совещания по организации методического сопровождения ФГОС ДО	ККИДППО	до 01.09.2013
2.	Проведение цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по методическому сопровождению введения ФГОС ДО для пилотных учреждений	ККИДППО	ежемесячно
3.	Информационное сопровождение ФГОС ДО через образовательные интернет-порталы края.	ККИДППО, муниципальные органы управления образованием	весь период
4.	Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОС ДО	ККИДППО	1 раз в квартал
5.	Оказание адресной помощи муниципальным органам управления образования, образовательным учреждениям, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО	ККИДППО, муниципальные органы управления образованием	весь период

6.	Обобщение опыта пилотных учреждений по внедрению ФГОС ДО	ККИДППО, муниципальные органы управления образованием	весь период
6. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО			
1.	Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса	МОН КК, муниципальные органы управления образованием	по отдельному графику
2.	Проведение работы по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса	МОН КК, муниципальные органы управления образованием	по отдельному графику
7. Оценка качества дошкольного образования			
1.	Утверждение методических рекомендаций по региональной оценке качества дошкольного образования, разработанных стажировочной площадкой, в рамках ФЦПРО	МОН КК, ККИДППО	до 01.12.2013
2.	Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, их руководителей	МОН КК, ККИДППО	до 01.12.2013

3.	Разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию	МОН КК, муниципальные органы управления образованием	до 20.12.2013
----	--	--	---------------

Начальник управления
общего и дошкольного образования

Е.В.Воробьева

Е.В.Воробьева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580800

Владелец Бершакова Елена Александровна

Действителен с 22.02.2024 по 21.02.2025